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Correction du Brevet Professionnel Charpentier Bois

I Epreuve Technologique - E1 - Sous-épreuve E.12

Session : 2017 | Durée : 3 h 00 | Coefficient : 3

I Theéme n°1 - Le planning du chantier
Total page : 10 points
1.1 - Durée des plages d'intervention

Rechercher la durée des plages d'intervention pour :
e Charpente bois - Construction bois : 3 semaines
e Couverture zinc - Bardage : 10 semaines
e Etanchéité - zinguerie : 2 semaines

Ces valeurs sont directement tirées des informations fournies dans le CCTP.

1.2 - Durée d'intervention pour le charpentier

Indiquer la durée réelle d'intervention :
e Murs ossature bois et plancher : 1 semaine
e Charpente et contreventements : 1 semaine

Ces durées se cumulent pour un total de 2 semaines de travail avant le couvreur.

1.3 - Durée maximale de bachage

Durée maximale a prévoir de bachage : 9 semaines

A partir du CCTP, cette durée est compatible avec les délais de mise hors d'eau.

1.4 - Travaux a protéger

Travailler et protéger les ouvrages suivants : Murs a ossatures bois, ouvertures, planchers, etc.

1.5 - Durée prévisionnelle globale de réalisation

Durée globale de réalisation pour le batiment "Partie technique" : 46 semaines (comprenant les congés).

1.6 - Lots concernés par 1'échafaudage

Les lots concernés par l'échafaudage extérieur sont : Lot couverture - bardage / lot Menuiseries extérieures.

1.7 - Durée de location de 1'échafaudage

Durée de location prévue de 1'échafaudage : 12 semaines.

1.8 - Marge libre des travaux de bardage

Marge libre des travaux de bardage : 1 semaine avant la limite du lot et le démontage de 1'échafaudage.



I Theme n°2 - Les moyens de levage et 1'organisation du chantier
Total page : 20 points
2.1 - Localiser les espaces disponibles

Les espaces disponibles pour le stockage et la grue de levage comprennent :
e Contour de l'espace disponible durant le chantier
e Positionnement de la grue fixe et rayon d'action
e Zone de stockage pour les murs a ossature bois
e Zone de stockage pour les fermes et structures

e Zone de stockage pour les poutres et pieces passantes

2.2 - Vérifier la conformité de la grue

Comparatif entre la situation réelle de chantier et les capacités de la grue (version 21 m) :

. Distance de Longueur de Charge L
N° de L. . Poids . j L. Validation
Désignation portage maximale portée de la grue admissible .
composant (kg) . (Oui / Non)
(m) (m) maximale (kg)
Mur .
M108 . 798 17,50 18 1265 Oui
ossature bois
Mur .
M107 . 755 14,45 15 1570 Oui
ossature bois
Mur .
M106 . 454 16,75 17 1350 Oui
ossature bois
F5 Ferme 493 13,55 14 1710 Oui

Conclusion : La grue choisie est adaptée a la situation de chantier (Oui).
2.3 - Elingage d'une ferme

Choix des élingues :
¢ Type d'élingue : Elingue textile ronde
e Nombre : 2
e Couleur : Violet
e Angle d'inclinaison maximum : 45°/verticale
Charge totale admissible / poids ferme : 1120 kg / 488 kg

e Longueurs en metres : 3 et 4

Positionnement de 1'élingage sera tracé sur le plan avec les angles d'inclinaison et longueurs.

I Theme n°3 - L'organisation du levage
Total page : 25 points

3.1 - Planifier le levage des ossatures et plancher

Les étapes du levage sont classées chronologiquement :
e Controle et réception des supports
e Implantation et fixation des lisses
e Levage des murs

Moyens humains nécessaires : 3 personnes pour la plupart des taches. Durée totale estimée : 35 heures.



3.2 - Planifier le levage de la charpente

Les étapes de levage de la charpente sont classées chronologiquement :

e Levage des fermes

e Assemblage des faitages et arétiers
Moyens humains nécessaires : 3 personnes pour la plupart des taches. Durée totale estimée : 35 heures.
I Theme n°4 - La santé et la sécurité au travail

Total page : 10 points

4.1 - Analyse des risques sur chantier

Situations dangereuses Risques encourus Solutions de prévention
Casque anti-bruit non porté Risque de surdité dans le temps Obligation de porter le casque anti-bruit
Nombre de tréteaux Risque de coupure par serrage de B . R
. . Placer un tréteau a l'avant de la piece
insuffisant la lame

o 3 ) R ) Remettre le couteau diviseur sur la
Couteau diviseur enlevé Risque de coupure di au rejet .
machine
Piéce non serrée Déséquilibre - risque de coupure Utiliser des serre-joints
Chaussures de sécurité non . Port obligatoire de chaussures de
, Risque de choc ou coupure s
portées securité
Lunettes de protection non ) o ) Obligation de porter des lunettes de
, Risque de projection dans 1'ceil .
portées protection
Chute de bois Déséquilibre et chute Pousser les chutes sous le tréteau
o B . R Brancher l'aspirateur ou porter un
Aspiration non branchée Inhalation de poussiere
masque
Instabilité des tréteaux Céder - faire tomber la piece Utiliser des tréteaux fonctionnels

Conseils pratiques pour 1'épreuve

e Gérez votre temps : prévoyez des marges pour chaque tache.

Analysez bien chaque question et ne laissez pas de réponses en blanc.

e Révisez les regles de sécurité, elles sont souvent testées.

Pratiquez la création de plannings et tableaux ; la présentation compte.

Faites des croquis lisibles pour illustrer vos propos sur le levage et 1'élingage.
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