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PREPARATION D'UNE FABRICATION ET D'UNE MISE EN OEUVRE SUR CHANTIER

BREVET PROFESSIONNEL
CHARPENTIER BOIS

E1 - Epreuve de technologie

Sous-épreuve E.12 - U.12

ET D'UNE MISE EN OEUVRE SUR CHANTIER

Pour traiter ce sujet, on dispose d’un dossier technique de format A3 et des ressources installées sur votre poste de travail informatique

DOSSIER SUJET Thémes d’étude Cogg:ejz::es Ressources informatiques sur poste de travail (noms des fichiers) Page Baréme

Page de garde / Contrat et ressources 1/6

Theme n°1 —: Le planning du chantier

1.1 Indiquer la durée du chantier concernant la structure bois / charpente et couverture

1.2 Identifier les dates de fabrication et de pose sur la partie logement i ) , ,

1.3 Identifier les dates de fabrication et de pose sur la partie réunion et terrasse C1-2 Le planning de chantier 2/6 /20

1.4 Expliquer pourquoi la pose se chevauche avec la couverture

Théme n°2 — Contréle des niveaux de magonnerie des plots de la terrasse

2.1 et 2.2 Indiquer le niveau de référence et le niveau sur les plots de magonnerie

2.3 Préciser les moyens nécessaires pour vérifier les niveaux (humain et matériel) C1-2 ) . . . 3/6

2.4 Donner un mode opératoire pour vérifier I'implantation des plots C25 Le dossier technique du projet (plans et CCTP) 4/6 /30

2.5 Ecrire les cotes manquantes sur le document 4/6

Théme n°3 — moyen de levage adapté pour une partie de la structure

3-1 : Calculer la masse de la poutre C1-2 - Le dossier technique du projet (plans et CCTP) 5/6 /90

3-2 : Déterminer la Charge Maximale Utile (CMU) - Note de calculs + élingues

3.3 : Choisir une couleur de sangle

Theme n°4 : La santé et la secgrlte au traval . C 4-1 - Situations de travail sur chantier 6/6 /10

4.1 Effectuer une analyse des risques sur chantier
Total / 80
Note /20

« L’'usage de tout modeéle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé. »
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Théme n°1 —: Le planning du chantier

Total page /20

Conditions ressources : Dossier technique du projet Dossier Ressources : -Planning de chantier

1.1 - Indiquer la durée du chantier concernant les lots suivants

- Couverture : / 3 points
Structure bois / Charpente : / 3 points
1.2 - Identifier les semaines de fabrication et de pose sur la partie logement concernant le lot structure bois et charpente
- Appro / fabrication : / 2 points
Pose : / 2points
1.3 - Identifier les semaines de fabrication et de pose sur la partie réunion et terrasse concernant le lot structure bois et charpente
Appro / fabrication : / 2 points
Pose : / 2 points
1.4 - Expliquer pourquoi la pose du lot structure bois / charpente se chevauche avec la couverture
/ 6 points
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Théme n°2 - Etape de contréle des niveaux de maconnerie des plots de la terrasse

Total page /30

Conditions ressources : Dossier technique du projet

Dossier Ressources : Dossier technique du projet p8&9/20

2.1 - Indiquer le niveau de référence

- Niveau de référence : /3
2.2 - Indiquer le niveau sur les plots de magonnerie
- Niveau sur les plots : /2
2.3 - Préciser les moyens nécessaires pour vérifier les niveaux ( humain et matériel )
/5
2.4 - Afin de vérifier I'implantation des plots, les ouvriers ont besoin de tirer quatre lignes d'axe perpendiculaires A B C et D (voir document 4/6)
Donner un mode opératoire pour réaliser ce tracé.
/10

2.5 — Sur le DS 4/6, Coter la position de chaque axe de poteaux afin de les implanter.

Examen : Brevet professionnel Charpentier Bois Session 2019 Epreuve: E.1 — S/EE.12—-U12 CODE EPREUVE :19SP-BP CB U12 DOSSIER SUJET Page 3/6




Théme n°2 - Etape de contréle des niveaux de maconnerie des plots de la terrasse

Total page
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Théeme n°3 - Choisir un moyen de levage adapté pour une partie de la structure

Total page

/120

Conditions ressources : Dossier technique du projet

Dossier Ressources :
v Note de calcul + élingue

| Notes de calcul - Logiciel POUTR - Eurocode 5 - NF EN 1995-1-1/NA
Appuis : - Articulé ®  -RouleauHoriz ® - Rouleau Verti  °

L1

§ =

Date : 23/10/2015 Pg 44
Nom du fichier : porteuse terrasse 3 appuis

L -]

Tm

31 50.0

Masse moyenne de la poutre : 440 kg / m®
Mode d'élinguage : Levage a nceud coulant

Travail demandé :
3.1 - Calculer la masse de la poutre.
- Section de la poutre : /2 pts

- Longueur de la poutre : /2 pts

Masse moyenne de la poutre : 440 kg / m3
- Masse de la poutre en kg : /4 pts

3.2 - Suivant la masse de la poutre et le mode d'élingage pour deux élingues (45 °< o < 60 °):
- Déterminer la charge maximale utile (CMU) : /6pts

- Donner la couleur de I'élingue ayant la capacité minimale de levage (CMU) :

Justifier la réponse : /6pts

Examen : Brevet professionnel Charpentier Bois Session 2019 Epreuve : E.1 — S/EE.12 —U12
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Théme n°4 - la santé et la sécurité au travail Total page /10
Dossier Ressources :
Conditions ressources : Dossier technique du projet v Situation de chantier
1.1 - Effectuer une analyse des risques sur chantier
Identification des situations dangereuses
Analyse des risques encourus par les ouvriers
Proposition de solutions préventives
Situations dangereuses Risques encourus Solutions de prévention du risque
Chocs a la téte lors d'une chute d'objet provenant du haut /2
Sur la situation1 I'ouvrier est au bord du vide /2
A
A
A
A
A
A
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